

Projektabrechnung

Grundhafte Erneuerung der Forststraße 1. BA zwischen Fontanestraße und Fasanenstraße 2014

Anlage 2
zur MV0045/2015

Maßnahme / Kostenart / Kostengruppe	HH-Stelle	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV 0018/2014 vom 26.03.2014	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 16.07.2014	Kostenfeststellung Berichtszeitpunkt 09.12.2015	Mehr- oder Minderkosten
-------------------------------------	-----------	--	--	---	----------------------------

Straßenbauarbeiten	54101.785201.	485.000,00 €	476.907,40 €	461.674,93 €	-23.325,07 €
Begrünung und Entwässerung	54101.785201.	25.000,00 €	25.000,00 €	45.391,09 €	20.391,09 €
Beleuchtung	54101.785201.	70.000,00 €	20.000,00 €	71.323,04 €	1.323,04 €
Lampenlieferung			50.000,00 €		
Ingenieurkosten	54101.785201.	60.000,00 €	60.000,00 €	58.913,68 €	-1.086,32 €

Gesamtkosten Ausgaben		640.000,00 €	631.907,40 €	637.302,74 €	-2.697,26 €
------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Einnahmen	HH-Stelle	geplante Einnahmen		erzielte Einnahmen	Mehr- oder Mindereinnahmen
-----------	-----------	-----------------------	--	--------------------	-------------------------------

KAG	54101.688100.	325.000,00 €	0,00 €	335.551,10 €	10.551,10 €
-----	---------------	--------------	--------	--------------	-------------

Einnahmen Dritter				3.937,71 €	3.937,71 €
-------------------	--	--	--	------------	------------

Gesamteinnahmen		325.000,00 €		339.488,81 €	14.488,81 €
-----------------	--	--------------	--	--------------	-------------

Zuschussbedarf		315.000,00 €		297.813,93 €	-17.186,07 €
----------------	--	--------------	--	--------------	--------------