

**Projektabrechnung**

**Grundhafte Erneuerung der Nebenanlagen in der Alsdorfer Straße, der Hradeker Straße  
und der Kralupyer Straße (BV 0007 / 2008)**

Anlage 1 Bl. 1 / 4  
zur MV0065/2010

<b>Maßnahme / Kostengruppe</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0007/2008 vom 20.02.2008 in EUR</b>	<b>Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR</b>	<b>Kostenfeststellung in EUR</b>	<b>Mehr-/Minderkosten in EUR</b>
<b>1. Bauabschnitt</b> Alsdorfer Str. und Hradeker Str. östl. der Rigaer Str. und Kralupyer Str.					
1. Beleuchtung	2.63000.96050	37.000,00	26.919,59 €	25.814,73 €	11.185,27
2. Spielplatz	2.58000.94000	15.000,00	35.011,96 €	30.728,19 €	-15.728,19
3. Stellplatzanlage KITA	2.63000.96060	10.000,00	28.431,12 €	19.609,70 €	-9.609,70
4. Wegebau	2.63000.96050	184.000,00	148.607,48 €	188.305,96 €	-4.305,96
5. Fahrbahninstandhaltung	2.63000.51600	32.000,00	13.256,84 €	7.981,53 €	24.018,47
6. Garten-und Landschaftsbau	2.63000.96050	57.000,00	21.879,01 €	32.274,85 €	24.725,15
7. Planung	2.63000.96050	43.000,00	40.311,08	25.140,96 €	17.859,04
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>378.000,00</b>	<b>314.417,08</b>	<b>329.855,92</b>	<b>48.144,08</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Einnahmen in EUR</b>		<b>erzielte Einnahmen in EUR</b>	<b>Mehr-/Minder-einnahmen in EUR</b>
<b>KAG Zufahrten</b>	2.63000.35090	131.000,00 0,00		123.982,76 6.710,87	-7.017,24 6.710,87
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>131.000,00</b>		<b>130.693,63</b>	<b>-306,37</b>

<b>Maßnahme / Kostengruppe</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0007/2008 vom 20.02.2008 in EUR</b>	<b>Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR</b>	<b>Kostenfeststellung in EUR</b>	<b>Mehr-/Minderkosten in EUR</b>
<b>2. Bauabschnitt</b> Aldorfer Straße zwischen Rigaer Straße und Hradeker Straße					
1. Beleuchtung	2.63000.96050	19.000,00	14.334,18 €	12.337,05 €	6.662,95
2. Wegebau	2.63000.96050	86.000,00	71.680,29 €	85.661,58 €	338,42
3. Fahrbahninstandhaltung	2.63000.51600	27.000,00	30.304,22 €	39.218,00 €	-12.218,00
4. Garten-und Landschaftsbau	2.63000.96050	18.000,00	17.004,38 €	14.754,68 €	3.245,32
5. Planung	2.63000.96050	19.000,00	16.096,93 €	12.475,68 €	6.524,32
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>169.000,00</b>	<b>149.420,00</b>	<b>164.446,99</b>	<b>4.553,01</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Einnahmen in EUR</b>		<b>erzielte Einnahmen in EUR</b>	<b>Mehr-/Minder-einnahmen in EUR</b>
<b>KAG</b> <b>Zufahrten</b>	2.63000.35090	100.000,00 0,00		55.764,73 € 1.644,85 €	-44.235,27 1.644,85
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>100.000,00</b>		<b>57.409,58</b>	<b>-42.590,42</b>

<b>Maßnahme / Kostengruppe</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0007/2008 vom 20.02.2008 in EUR</b>	<b>Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR</b>	<b>Kostenfeststellung in EUR</b>	<b>Mehr-/Minderkosten in EUR</b>
<b>3. Bauabschnitt</b> Hradeker Straße zwischen Rigaer Str. und Friedrich-Wolf-Str.					
1. Beleuchtung	2.63000.96050	37.000,00	18.307,66	26.656,32 €	10.343,68
2. Wegebau	2.63000.96050	196.000,00	150.984,68	178.999,33 €	17.000,67
3. Fahrbahninstandhaltung	2.63000.51600	19.000,00	31.016,18	8.778,25 €	10.221,75
4. Garten-und Landschaftsbau	2.63000.96050	43.000,00	30.987,00	19.263,46 €	23.736,54
5. Planung	2.63000.96050	38.000,00	27.520,86	20.955,27 €	17.044,73
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>333.000,00</b>	<b>258.816,38</b>	<b>254.652,63</b>	<b>78.347,37</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Einnahmen in EUR</b>		<b>erzielte Einnahmen in EUR</b>	<b>Mehr-/Minder-einnahmen in EUR</b>
<b>KAG</b>	2.63000.35090	155.000,00		106.575,56	-48.424,44
<b>Zufahrten</b>		0,00		12.756,79	12.756,79
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>155.000,00</b>		<b>119.332,35</b>	<b>-35.667,65</b>

## Übersicht:

<b>Maßnahme / Kostengruppe</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0007/2008 vom 20.02.2008 in EUR</b>	<b>Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR</b>	<b>Kostenfeststellung in EUR</b>	<b>Mehr-/Minderkosten in EUR</b>
1. Bauabschnitt		378.000,00	314.417,08	329.855,92 €	-48.144,08
2. Bauabschnitt		169.000,00	149.420,00	164.446,99 €	-4.553,01
3. Bauabschnitt		333.000,00	258.816,38	254.652,63 €	-78.347,37
<b>Gesamtkosten brutto</b>		<b>880.000,00</b>	<b>722.653,46</b>	<b>748.955,54</b>	<b>-131.044,46</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>geplante Einnahmen in EUR</b>		<b>erzielte Einnahmen in EUR</b>	<b>Mehr-/Minder-einnahmen in EUR</b>
1. Bauabschnitt		131.000,00		130.693,63	-306,37
2. Bauabschnitt		100.000,00		57.409,58	-42.590,42
3. Bauabschnitt		155.000,00		119.332,35	-35.667,65
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>386.000,00</b>		<b>307.435,56</b>	<b>-78.564,44</b>