

Projektabrechnung

Anlage 1 zur MV0007/2011

beh.ger. Ausbau der BHS Nr. 58 (stadteinwärts) und Nr. 59 (stadtauswärts) Fontanestraße / Adolf - Kolping - Platz
 beh.ger. Neubau der BHS Nr. 81 (stadteinwärts) und Nr. 82 (stadtauswärts) Fontanestraße / Marwitzer Straße
 (BV0047/2010)

Maßnahme / Kostengruppe	HH - Stelle	gepl. Kosten lt. Projektbeschluss BV 0047/2010 vom 05.05.2010	Auftragswert (beauftragte Summe)	Kostenfeststellung	Mehr- / Minder- kosten
1. BHS Nr. 58	54101.785201	23.000,00 €	29.263,14 €	25.880,58 €	2.880,58 €
2. BHS Nr. 59	54101.785201	23.000,00 €	26.290,90 €	20.740,25 €	-2.259,75 €
3. BHS Nr. 81	54101.785201	23.000,00 €	29.505,35 €	27.699,43 €	4.699,43 €
4. BHS Nr. 82	54101.785201	23.000,00 €	26.660,44 €	22.106,93 €	-893,07 €
5. Planungskosten	54101.785201	14.000,00 €	14.000,00 €	11.572,76 €	-2.427,24 €
Gesamtkosten (brutto)		106.000,00 €	125.719,83 €	107.999,95 €	1.999,95 €
Einnahmen	HH - Stelle	gepl. Einnahmen lt. BV0047/2010		erzielte Einnahmen	Mehr- / Minder- einnahmen
Fördermittel	54101.681200	45.832,50 €		47.599,11 €	1.766,61 €
Dritter		0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen		45.832,50 €		47.599,11 €	1.766,61 €
Zuschussbedarf		60.167,50 €		60.400,84 €	233,34 €
Projektbudget		106.000,00 €		107.999,95 €	1.999,95 €