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Mitteilungsvorlage   MV0033/2024 
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss  23.05.2024 

Hauptausschuss  28.05.2024 

Stadtverordnetenversammlung  04.06.2024 

 
 
Einreicher:  Bürgermeister 
vorgelegt von: Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen 
   
 
Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Grundhafte Erneuerung des 

Verbindungsweges zwischen Parkstraße und Rathenaustraße (Weg 004) in Hennigsdorf„ 
 
Mitteilungsinhalt:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des 
Projektes „Grundhafte Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Parkstraße und 
Rathenaustraße (Weg 004)  in Hennigsdorf“ zur Kenntnis. 
 
 
Begründung:  
 
I. Sachverhalt  
 

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung 
Mit dem Beschluss BV0050/2022 vom 05.07.2022 erging unter Pkt. 4 der Auftrag an die 
Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die 
Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden 
Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag. 
 
Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes 
wurde die Stadtverordnetenversammlung mit der Mitteilungsvorlage MV0042/2022 vom 
06.12.2022 informiert. 
 
Mit der Durchführung der Wegebauarbeiten wurde am 29.03.2023 begonnen. Für die Realisierung 
war ursprünglich ein Zeitraum von 4 Wochen vertraglich vereinbart. Unter Ausschöpfung aller 
Rechtsmittel mit Nachfristsetzungen zur Fertigstellung des Bauvorhabens wurde der bestehende 
Bauvertrag mit der beauftragten Baufirma zum 13.06.2023 wegen Verzuges gekündigt. Die 
Abnahme fand am 03.08.2023 ohne eine Teilnahme der Baufirma statt.  
 
Nach weiterer Klärung der Rechtslage konnten die Restleistungen für den Weg 004 beschränkt 
ausgeschrieben werden.  
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Die Höhe der noch zu erbringenden Restleistungen betrug noch ca. 20.000,00 EURO. Es wurde 
ein Leistungsverzeichnis für die noch erforderlichen Restleistungen erstellt. Die 5 Bieter, die schon 
bei der ersten Ausschreibung ein Angebot für die Ausführung der Leistungen abgegeben haben, 
wurden aufgefordert, für die noch ausstehenden Arbeiten zu bieten. Von 4 Baufirmen wurde ein 
Angebot zum Termin am 12.12.2023 eingereicht.  
 
Mit den auszuführenden Restleistungen wurde die Firma Franz Wickel aus Berlin beauftragt. Auf 
Grund der Witterung war ein Realisierungszeitrahmen zwischen 08.01.2024 und 30.04.2024 
vorgesehen. Die Arbeiten wurden am 25.03.2024 begonnen. Die Abnahme konnte am 04.04.2024 
erfolgen. 
 

2. Kosten und Einnahmen 
Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten und 
Einnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. 
 
Kostenart Ausgabenansatz 

Projektbeschluss 
BV0050/2022 

vom 05.07.2022 

Kostenfort-
schreibung 

MV0042/2022 
vom 06.12.2022  

Kostenfeststel-
lung zum 

Abschluss der 
Maßnahme 

Mehr- oder 
Minderkosten 

zum 
Projektbeschluss  

Straßen- und  
Wegebau 75.000,00 EUR 

 
 

43.619,91 EUR 46.423,98 EUR - 28.576,02 EUR 

  
 

 
 

 
 

 
 

Baunebenkosten 
(u.a. Planung) 

       0,00 EUR* 2.487,75 EUR 2.487,75 EUR 2.487,75 EUR 

Gesamtkosten  75.000,00 EUR 46.107,66 EUR 48.911,73 EUR -26.088,27 EUR 
  

 
 

       

     
     

Eigenanteil Stadt 75.000,00 EUR 
 

46.107,66 EUR 48.911,73 EUR -26.088,27 EUR 

* Die Kosten wurden im Projektbeschluss nicht zwischen Baukosten und Nebenkosten 
(Ingenieurleistungen) differenziert. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme unterboten wurde. Die 
Baukosten liegen um 26.088,27 EUR (ca. 34,78 %) niedriger als geplant. Gegenüber der 
Mitteilungsvorlage zur Kostenfortschreibung liegen die entstandenen Baukosten um 1.492,09 EUR 
höher. Das entspricht etwa 3,14 %.  
 
Im Ergebnis entstanden für die Maßnahme somit Baukosten in Höhe von 48.911,73 EUR. 
 
 
 
 
Hennigsdorf, 03.05.2024 
 
 
 
 

gez. Th. Günther 
Bürgermeister 
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