

Projekt Umbau Kellerräume und zweiter Rettungsweg Grundschule NORD
Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen
Vergleich Kosten Projektbeschluss, Auftragswert (Kostenanschlag) und Kostenfeststellung, Stand 21.10.2011

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kosten lt. Projektbeschluss BV0023/11 vom 25.05.2011 Kostenberechnung in EUR	Kosten nach Ausschreibung als Auftragswerte vom 30.05.2011 Kostenanschlag in EUR	Gesamtprojektkosten zur Mitteilungsvorlage MV0040/2011 Stand 20.10.2011 Kostenfeststellung in EUR	Mehr- oder Minderkosten zur Kostenberechnung lt. Projektbeschluss BV0023/2011 in EUR
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	64.668,39	54.954,85	61.256,33	-3.412,06
400	Bauwerk - Technische Anlagen	22.446,38	20.061,38	19.543,96	-2.902,42
500	Außenanlagen	50.247,75	50.079,56	56.176,75	5.929,00
600	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Baunebenkosten	42.597,41	42.597,41	41.599,39	-998,02
800	Besondere Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zur Aufrundung	40,07	0,00	0,00	-40,07
	Summe brutto	180.000,00	167.693,20	178.576,43	-1.423,57