

KOSTENÜBERSICHT

Maßnahme/Kostengruppe	HH-Stelle	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0148/2010 in EUR	Auftragswert (beauftragte Summe) in EUR	Kostenfeststellung in EUR	Mehr-/Minderkosten in EUR
Straßen- und Wegebauarbeiten	Treuhandvermögen	64.000,00	81.756,30	72.907,98	8.907,98
Baumpflanzungen	Treuhandvermögen	1.700,00	1.151,87	1.151,87	-548,13
Ingenieurleistungen (Planung+Bauleitung)	Treuhandvermögen	5.300,00	5.219,02	5.219,02	-80,98
Gesamtkosten		71.000,00	88.127,19	79.278,87	8.278,87

Einnahmen		geplante Einnahmen in EUR		erzielte Einnahmen in EUR	Mehr-/Minder-einnahmen in EUR
KAG		0,00		0,00	0,00
Fördermittel (ÖPNV)		6.377,98		4.330,82	-2.047,16
Gesamteinnahmen		6.377,98		4.330,82	-2.047,16

In der Kostengruppe "Ingenieurleistungen" sind nicht die Planungskosten vor Projektabschluss enthalten. Sie umfassen die Leistungsphasen (LPH) 1 bis 4 der Objektplanung Verkehrsanlagen gem. HOAI:

Auftragswert LPH 1 - 4	3.987,78
Kostenfeststellung LPH 1 - 4	4.065,97