

Anlage 1
zur MV0008/2013

Projektabrechnung

**Projekt: Durchführung von Baumaßnahmen zur nachhaltigen Bestandssicherung
am Denkmal "Alte Schmiede"**

Maßnahme/ Kostengruppe	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0036/2012	Auftragswert	Kosten- feststellung	Mehr-/Minderkosten gegenüber Projektbeschluss
1. Baukosten	79.890,74 €	65.410,48 €	67.034,93 €	-12.855,81 €
2. Baunebenkosten	20.763,06 €	19.472,57 €	20.554,91 €	-208,15 €
3. Sonstige Nebenkosten	9.346,20 €	6.371,23 €	6.371,23 €	-2.974,97 €
Gesamtkosten brutto	110.000,00 €	91.254,28 €	93.961,07 €	-16.038,93 €