

Anlage 1 zur MV0015/2013

Projektabrechnung

Projekt: Errichtung des Uferwandweges zum Schiffsanleger nördlich des Stadthafens

Maßnahme/ Kostengruppe	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0038/2012	geplante Kosten lt. Mitteilungsvorlage MV0033/2012	Auftragswert	Kosten- feststellung	Mehr- /Minderkosten gegenüber BV0038/2012	Mehr- /Minderkosten gegenüber MV0033/2012
1.1 Baukosten	244.000,00 €	268.385,25 €	268.839,84 €	259.884,63 €	15.884,63 €	-8.500,62 €
1.2. Mehrkosten		13.200,00 €	24.423,66 €	24.683,00 €	24.683,00 €	11.483,00 €
2. Baunebenkosten	36.000,00 €	34.000,00 €	37.253,21 €	39.218,92 €	3.218,92 €	5.218,92 €
3. Nebenkosten		10.650,00 €	4.713,79 €	4.713,88 €	4.713,88 €	-5.936,12 €
Gesamtkosten brutto	280.000,00 €	326.235,25 €	335.230,50 €	328.500,43 €	48.500,43 €	2.265,18 €