

ANLAGE 1

zur MV0007/2016

Kostengegenüberstellung

Kostengruppe	Kostenansatz im Projektbeschluss	Kostenfeststellung	Mehrkosten (+) / Minderkosten (-)
200 Herrichten und Erschließen	600,00EUR	303,12EUR	-296,88EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	9.100,00EUR	6.494,57EUR	-2.605,43EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen			
500 Außenanlagen	42.000,00EUR	31.370,82EUR	-10.629,18EUR
600 Ausstattung Kunstwerke	0,00EUR	0,00EUR	+0,00EUR
700 Baunebenkosten	12.000,00EUR	10.886,09EUR	-1.113,91EUR
Gesamtkosten (brutto):	<u>63.700,00EUR</u>	<u>49.054,59EUR</u>	<u>-14.645,41EUR</u>