

ANLAGE 1

zur MV0060/2016

Kostengegenüberstellung

Kostengruppe	Spalte 1	Spalte 2	Mehrkosten (+) / Minderkosten (-) (Spalte 1 - Spalte 2)
	Kostenberechnung Anlage 1 zur BV0102/2015 Stand: 18.08.2015	Kostenfeststellung Stand: 27.09.2016	
200 Herrichten und Erschließen	0,00EUR	1.094,80EUR	+1.094,80EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	107.203,37EUR	67.643,40EUR	-39.559,97EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen	5.950,00EUR	7.233,92EUR	+1.283,92EUR
500 Außenanlagen	0,00EUR	656,82EUR	+656,82EUR
700 Baunebenkosten	23.087,19EUR	25.028,39EUR	+1.941,20EUR
Gesamtkosten (brutto):	<u>136.240,56EUR</u>	<u>101.657,33EUR</u>	<u>-34.583,23EUR</u>