

Hennigsdorf, den 05.07.2018

**HAUSMITTEILUNG**

**Von :** FBL II

**Über:** BM 

**An:** Stadtverordnete, FBL I – IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

**Zusätzlich:** Presse (extern)

**Betr.** **Weiterführung der Bauarbeiten zur Baumaßnahme Marwitzer Straße in Hennigsdorf – Stand 05.07.2018**  
**Vollsperrung zwischen Krankenhaus und einschließlich Knoten Friedrich-Wolf-Straße / Waidmannsweg**

Sehr geehrter Damen und Herren,  
anbei teilen wir Ihnen den aktuellen Sachstand zur Fortführung der Baumaßnahme „Marwitzer Straße“ mit.

**Geplanter Bauablauf Bauabschnitt 2018 zwischen „Fontanestraße und Krankenhaus“**

Die Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt zwischen Kreuzung „Marwitzer Straße/ Fontanestraße und Krankenhaus) werden wie folgt weitergeführt:

- **Teilabschnitt: Knoten Fontanestraße bis Rigaer Straße**
  - Der Knoten Marwitzer Straße / Fontanestraße / Fontanesiedlung wird ab 09.07.2018 bis auf den westlichen Anschluss Marwitzer Straße (Richtung Rigaer Straße) zweiseitig für den Verkehr freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt wird die Behelfsampel entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung am Knotenpunkt Fontanestraße / Fontanesiedlung / Marwitzer Straße außer Betrieb genommen. Die Fußgänger queren die Marwitzer Straße vor der Baustelle, in der Fontanestraße besteht die Möglichkeit die Querungshilfe im Bereich des Akazienweges zu nutzen. Die Inbetriebnahme der neu zu errichtenden Ampel erfolgt erst nach Fertigstellung des Knotens Marwitzer Straße / Waidmannsweg / Friedrich-Wolf-Straße voraussichtlich am 13.08.2018.
  - In diesem Abschnitt erfolgte bereits die Medienverlegung (Regenwasserkanal, tlw. Schmutzwasserhausanschlüsse, Fernwärmequerungen etc.). Zurzeit erfolgen Pflasterarbeiten am nördlichen Gehweg. Im Anschluss wird der südliche Gehweg ausgebaut. Die Asphaltarbeiten in der Fahrbahn sind bis auf die Deckschicht erfolgt.
  - Die Arbeiten in diesem Abschnitt erfolgen weiterhin bei Vollsperrung. Es wird immer ein Gehweg begehbar sein.
- **Teilabschnitt zwischen Rigaer Straße / Friedrich-Wolf-Straße**
  - Die Arbeiten in diesem Abschnitt einschließlich im Knoten Marwitzer Straße / Rigaer Straße / Brandenburgische Straße beginnen voraussichtlich ab 13.08.2018. Die Arbeiten in der Fahrbahn erfolgen damit erst nach Fertigstellung und Freigabe des Knotens Marwitzer Straße / Waidmannsweg / Friedrich – Wolf – Straße.
  - Dieser Abschnitt bleibt für den Durchgangsverkehr weiterhin voll gesperrt, jedoch gilt hier für die Anlieger frei bis Baustelle. Lediglich bei den unmittelbaren Arbeiten in der Fahrbahn ist auch der Anliegerverkehr erschwert.

- Während der Bauarbeiten ist immer ein Gehweg nutzbar.
- **Teilabschnitt zw. Knoten Marwitzer Straße / Friedrich-Wolf-Straße und Krankenhaus**
  - Die Arbeiten in diesem Abschnitt einschließlich im Knoten Marwitzer Straße / Waidmannsweg / Friedrich-Wolf-Straße erfolgen ab 10.07.2018 bis voraussichtlich 11.08.2018. Diese Arbeiten erfolgen bei Vollsperrung. Somit ist das Krankenhaus mit Fahrzeugen nur aus Richtung Marwitz erreichbar (wobei die Anfahrt von Rettungsfahrzeugen von der Friedrich-Wolff-Straße über das Gelände des Krankenhauses gewährleistet ist) bzw. ist Hennigsdorf aus Richtung Marwitz nur über Velten erreichbar.
  - Das Krankenhaus ist während der Bauphase lediglich mit dem Bus der Linie 807 aus Richtung Velten direkt erreichbar (Endhalt) bzw. vom Bahnhof Hennigsdorf über die Buslinie 809 bis Friedrich-Wolf-Straße.

Hinsichtlich detaillierter Besonderheiten (Umleitung Busse, Wegeführung Fußgänger, Umleitungen) wird auf die aktuelle Ausschilderung und den Internetauftritt der Stadt Hennigsdorf hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger  
Fachbereichsleiter  
Stadtentwicklung

- Anlage:
1. Pressemitteilung des Landesbetriebes Straßenwesen vom 05.07.2018
  2. Lageplan - Auszug aus der Verkehrsrechtlichen Anordnung für den Bereich Hennigsdorf
  3. Pressemitteilung der Oberhavel Holding vom 05.07.2018





LAND BRANDENBURG



Landesbetrieb  
Straßenwesen

Landesbetrieb Straßenwesen | Trämper Chaussee 3, Haus 8 | 16225 Eberswalde

# PRESSEMITTEILUNG

Dezernat Bau Ost  
Dienststätte Eberswalde  
Trämper Chaussee 3, Haus 8  
16225 Eberswalde  
Bearb.: Hans-Jürgen Otte  
Gesch.-Z.: 512  
Hausruf: 03334 661330  
Fax: 03334 661309  
Internet: [www.ls.brandenburg.de](http://www.ls.brandenburg.de)  
[hans-juergen.otte@ls.brandenburg.de](mailto:hans-juergen.otte@ls.brandenburg.de)

Landesbehördenzentrum  
Eberswalde B 168 Richtung Trampe  
Eberswalde-Hbf, Buslinie Richtung Süding

Eberswalde, 05.07.2018

## L 17 OD Hennigsdorf, Marwitzer Straße

Ab dem 09.07.2018 werden die Bauarbeiten im Abschnitt Friedrich-Wolf-Str. bis Krankenhaus (4. Bauabschnitt) beginnen. Der 4. Bauabschnitt umfasst die Deckenerneuerung der Straße, einschließlich der Kreuzung Friedrich- Wolf- Straße/ Waidmannsweg.

Vor der Kreuzung wird eine Mittelinsel/Querungshilfe hergestellt.

Am 09.07. werden die notwendigen Beschilderungen aufgestellt so dass ab dem 10.07.2018 die Sperrung der Straße scharf ist und die Arbeiten beginnen können.

Die Fräsarbeiten an der Straße sollen ab dem 12.06. beginnen..

Die Asphaltarbeiten sind in der Zeit vom 30.07. – 01.08. geplant. Danach müssen die Randbereiche der Straße, Fugen und die Straßenmarkierung hergestellt werden.

Die Marwitzer Straße bleibt bis zur Kreuzung Rigaer Straße / Brandenburgische Straße gesperrt.

Die Baustellenampel an der Fontanestr./ Fontanesiedlung wird abgebaut und der Verkehr wird dann ohne Signalisierung über den Knoten geführt.

Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden bis zum 11.08.2018 dauern.



Ab dem 13.08. wird der Abschnitt von der Mittelinsel Waidmannsweg bis einschließlich Knoten Rigaer Straße/ Brandenburgische Straße grundhaft erneuert.

Während der Bauarbeiten im 4. Bauabschnitt gibt es keine „kurze“ Umfahrung des Baustellenbereiches. Alle Verkehrsteilnehmer müssen die Umleitung über Velten, Marwitz benutzen.

Die Vollsperrung der Berliner Straße in Velten ist ab dem 10.07. aufgehoben.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans-Jürgen Otte'.

Hans-Jürgen Otte

L 17  
Marwitzer Str. Hennigsdorf  
3. BA  
Blatt Nr.7

# Blatt Nr.6


Blatt Nr.5



# Oberhavel Holding

Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Annahof Str. 1A · 16515 Oranienburg OT Germendorf  
Tel 03301.699-330 · Fax 03301.699-333  
e-mail: [sekr@ohbv.de](mailto:sekr@ohbv.de)



Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Annahof Str. 1A · 16515 Oranienburg OT Germendorf

Oranienburger Generalanzeiger  
Granseer Zeitung  
MAZ,  
Wochenspiegel

Datum:  
05.07.2018

## **Pressemitteilung Fahrplanänderung der Buslinien 807, 809, 811 und 824**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund von Bauarbeiten in Hennigsdorf im Bereich Marwitzer Straße ab dem 09.07.2018 kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr, da die Fahrbahn zwischen Friedrich-Wolf-Straße und Krankenhaus Hennigsdorf voll gesperrt wird. Die Buslinien 807, 809, 811 und 824 verkehren wie folgt:

- Linie 807: Die Linie führt Mo-Fr über die Rosa-Luxemburg-Straße nach Marwitz und Bötzwitz mit Endhalt am Krankenhaus Hennigsdorf.
- Linie 809: Die Linie wird wieder über Hennigsdorf/Nord geführt und endet in der Friedrich-Wolf-Straße.
- Linie 811: Die Linie wird an Ferientagen eingestellt und von der Linie 807 übernommen.
- Linie 824: Die Linie führt über die Ernst-Thälmann-Straße/Berliner Straße nach Hennigsdorf zum S Hennigsdorf.

### **Bitte beachten Sie den Fahrplan!**

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter [www.ovg-online.de](http://www.ovg-online.de) herunter geladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

Bitte informieren Sie Ihre Leser. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Fischer  
Geschäftsführer

Vorsitzender des  
Aufsichtsrates  
  
Ludger Weskamp

Geschäftsführer  
Klaus-Peter Fischer  
Amtsgericht Neuruppin  
HRB 2286

Finanzamt Oranienburg  
Steuer-Nr.: 053/126/ 00244  
USt-IDNr.: DE138670632

Mittelbrandenburgische  
Sparkasse  
Kto.-Nr. 3740003579  
BLZ 16050000  
IBAN: DE42 1605 0000 3740 0035 79  
BIC: WELA DE D1 PMB