



# Der Bürgermeister

## ZWISCHENSTAND ZUR KOSTENENTWICKLUNG

Seite 1 von 1

### Umnutzung, Instandsetzung und den Umbau der ehemaligen Regenbogenschule zur Horteinrichtung

Kostengruppe		Kostenberechnung (BV0035/2018)	Kostenanschlag Stand: 26.10.2018	Differenz KB - KA
200	Herrichten und Erschließen	5.000,00 €	6.913,10 €	- 1.913,10 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion	408.000,00 €	390.745,71 €	17.254,29 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen	255.000,00 €	296.833,04 €	- 41.833,04 €
500	Außenanlagen	398.000,00 €	390.511,07 €	7.488,93 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	70.000,00 €	70.000,00 €	- €
700	Baunebenkosten	242.000,00 €	241.119,53 €	880,47 €
<b>Gesamtbaukosten:</b>		<b>1.378.000,00 €</b>	<b>1.396.122,45 €</b>	<b>- 18.122,45 €</b>