



Der Bürgermeister

ZWISCHENSTAND ZUR KOSTENENTWICKLUNG

Sanierung und Ausbau des JFZ "Konradsberg" zum Gemeinschaftszentrum "Ideen-Stellwerk"

KG	Bezeichnung	Spalte			Differenz Sp.1 - Sp.3
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	
		Kostenberechnung BV0010/2017 Stand: 22.02.2017	Kostenberechnung (Anpassung BLB) Stand: 15.03.2017	Kostenanschlag Stand: 23.10.2018	Stand: 23.10.2018
200	Herrichten und Erschließen	28.500,00 €	28.450,00 €	74,55 €	28.425,45 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	1.103.000,00 €	1.100.489,83 €	1.030.896,85 €	72.103,15 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	567.000,00 €	569.101,91 €	731.063,02 €	- 164.063,02 €
500	Außenanlagen	698.000,00 €	705.181,51 €	742.137,97 €	- 44.137,97 €
600	Ausstattung				
700	Baunebenkosten	460.500,00 €	460.055,50 €	443.747,10 €	16.752,90 €
		2.857.000,00 € 100,00%	2.863.278,74 € 100,22%	2.947.919,49 € 103,18%	- 90.919,49 €