



Der Bürgermeister

PROJEKTABRECHNUNG

**Umnutzung, Instandsetzung und den Umbau der ehemaligen
Regenbogenschule zur Horteinrichtung**

Seite 1 von 1

Kostengruppe		Kostenberechnung (BV0035/2018)	Kostenfeststellung Stand: 22.10.2019	Differenz KB - KF	
200	Herrichten und Erschließen	5.000,00 €	7.131,65 €	-	2.131,65 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion	408.000,00 €	342.827,65 €		65.172,35 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen	255.000,00 €	337.414,24 €	-	82.414,24 €
500	Außenanlagen	398.000,00 €	438.993,90 €	-	40.993,90 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	70.000,00 €	50.274,59 €		19.725,41 €
700	Baunebenkosten	242.000,00 €	245.932,50 €	-	3.932,50 €
Gesamtbaukosten:		1.378.000,00 €	1.422.574,53 €	-	44.574,53 €