



## Mitteilungsvorlage

MV0018/2020

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Hauptausschuss		17.06.2020

**Einreicher: Bürgermeister**  
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

**Betreff:** Mitteilung zum Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz „Conradsberg„ und dem Spielplatz „Kirchstraße“

### **Mitteilungsinhalt:**

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zum Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz „Conradsberg“ und dem Spielplatz „Kirchstraße“ zur Kenntnis.

### **Begründung:**

#### **I. Sachverhalt**

##### **1. Sachstand**

Auf den Spielplätzen „Conradsberg“ und „Kirchstraße“ mussten jeweils zwei Spielgeräte ausgetauscht werden. Der Hauptausschuss beschloss am 23.10.2019 die Auftragsvergabe an die Firma Gartenbau Gerth GmbH aus Zehdenick in Höhe von 40.987,30 EUR (BV0131/2019). Nach Beauftragung hat die ausführende Firma umgehend die Bestellung der Spielgeräte vorgenommen. Auf Grund der langen Lieferzeiten konnte erst in der 08./ 09. KW 2020 mit der Montage der neuen Geräte begonnen werden. Die sicherheitstechnische Abnahme erfolgte am 12.03.2020. Bedingt durch die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus konnten die neuen Spielgeräte jedoch erstmals ab dem 09.05.2020 genutzt werden

##### **2. Projektabrechnung und Erläuterungen**

Die im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten stellen sich wie folgt dar: Die Schlussrechnungssumme für Lieferung und Montage der Spielgeräte beläuft sich auf 39.954,80 EUR und liegt somit rund 1.000,00 EUR unter der beschlossenen Auftragshöhe. Neben den beschlussgegenständlichen Aufwendungen entstanden weitere Kosten für die Prüfung der Spielgeräte einschließlich TÜV-Abnahme in Höhe von 357,00 EUR sowie für Demontage der Altgeräte und das Anlegen einer Rollrasenfläche auf dem Spielplatz „Conradsberg“ durch die Firma Stadtservice Hennigsdorf GmbH i. H. v. 9.823,00 EUR.

### **Anlagen:**

Anlage 1: Fotos neue Spielgeräte

Hennigsdorf, 04.06.2020

gez. Th. Günther  
Bürgermeister