

Kosten von Hochbauten nach DIN 276
Umbau des Verwaltungsbereiches an der Biber-Grundschule

Kosten- gruppe	Bezeichnung Kostengruppe	Kosten nach Projektbeschluss BV0037/2020 Betrag in EUR (Kostenberechnung) Stand: 18.03.2020	Kosten nach Mitteilungsvorlage MV0033/2020 Betrag in EUR (Kostenfeststellung) Stand: 13.11.2020
100	Baugrundstück	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	61.600,00	70.758,09
400	Bauwerk - Technische Anlagen *	50.100,00	62.818,14
500	Außenanlagen	0,00	0,00
600	Ausstattung	66.200,00	65.573,22
700	Baunebenkosten	43.600,00	43.755,71
800	Besondere Maßnahmen	15.000,00	0,00
	Zur Aufrundung	0,00	0,00
	Summe:	236.500,00	242.905,16

- * KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen beinhaltet die Kosten für
- Gewerke Heizungsbau und Elektro
 - Installation einer Raffstore - Anlage