



Der Bürgermeister

### Kostengegenüberstellung

Maßnahme: Instandsetzung und Umgestaltung der Außenspielflächen der Kita Pünktchen und Anton

Kostengruppe	Kostenberechnung	Angebot	Kostenfeststellung
200 Herrichten und Erschließen	--	--	--
300 Bauwerk- Baukonstruktion	--	--	--
400 Bauwerk- Technische Anlagen	--	--	--
500 Außenanlagen	155.000,00 €	144.819,11 €	132.699,69 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	--	--	--
700 Baunebenkosten	28.000,00 €	27.155,36 €	27.155,36 €
<b>Gesamtbaukosten:</b>	<b>183.000,00 €</b>	<b>171.974,47 €</b>	<b>159.855,05 €</b>
<b>Differenz Kostenberechnung / Abrechnung:</b>	<b>-23.144,95 €</b>		