

## Bericht des Bürgermeisters zur SVV am 23.04.2024

Beschluss / Vorhaben	Inhalt	Bearbeitungsstand
BV0050/2022	Beschluss über die Infrastruktur für Radfahrende in Hennigsdorf – Grundhafte Erneuerung des Weges 004	Mit den Arbeiten zur Anbindung des Verbindungsweges zwischen Parkstraße und Rathenaustraße (Weg 004) an die Rathenaustraße wurde am 25.03.2024 begonnen. Diese Arbeiten wurden bis 12.04.2024 fertiggestellt, so dass dieses Projekt in der Beratungsfolge BPU 23.05., HA 28.05. und SVV am 04.06.2024 abgerechnet werden kann.
BV0035/2023 i.V. mit MV0049/2023 vom 28.11.2023	Grundhafte Erneuerung des Kinderspielplatzes in der Waldrandsiedlung	Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten sowie die Lieferung und Montage der Spielgeräte für den Kinderspielplatz in der Waldrandsiedlung wurden beauftragt. Mit den Erdarbeiten wurde in der 9. KW 2024 begonnen, die Montage der Spielgeräte soll in der 15. KW 2024 abgeschlossen werden. Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten werden voraussichtlich zu Ende April abgeschlossen sein. Eine Freigabe des Spielplatzes zur Nutzung ist für Ende Mai 2024 (Belastbarkeit Rasen) geplant.
BV0069/2004 i.V. mit MV0040/2023	Umsetzung Beleuchtungskonzept der Stadt Hennigsdorf – Einbau von LED Leuchtmitteln in die Straßenleuchten im Wohngebiet Havelpromenade	Im Rahmen der laufenden Unterhaltung werden NaV-Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel, u.a. im Wohngebiet „Havelpromenade“ (Ringpromenade, Lindenring, Ahornring und Am Yachthafen), ausgetauscht. (MV0040/2023 vom 17.10.2023). Diese Arbeiten wurden begonnen und sollen zu Ende April 2024 abgeschlossen werden.
BV0011/2023	Austausch von vier Buswartehallen in der Veltener Straße einschließlich erforderlicher Pflasterarbeiten	Die Arbeiten der Dachbegrünung wurden in der 14. KW abgeschlossen. Die Projektabrechnung ist für den BPU am 23.05. und den HA am 28.05.2024 vorgesehen.

BV0012/2023 i.V. mit BV0033/2024	Grundhafte Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Fontanesiedlung und Spielplatz Nord – Weg 017 (1. Bauabschnitt)	Mit der Beschlussfassung der SVV am 19.03.2024 zur Erweiterung des Projektbudgets konnte das öffentliche Vergabeverfahren eingeleitet werden. Die Angebotsfrist lief bis zum 16.04.2024, nach Angebotsauswertung und Vergabe soll mit den Bauarbeiten noch im Juli 2024 begonnen werden. Diese Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den Stadtwerken (Fernwärmeanschluss Hortgebäude) und dem Eigenbetrieb Abwasser (Erneuerung der Abwasserdruckleitung).
BV0022/2020 i.V. mit BV0132/2020	Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Marwitzer Straße und Parkstraße Hennigsdorf inklusive der Nebenanlagen	Der Einbau des Asphalttes in die Fahrbahn im ersten Teilabschnitt zwischen Bauanfang an der Parkstraße und Höhe Humboldtstraße (Wirtschaftszufahrt Storchengalerie) erfolgte vor Ostern, so dass ab 02.04.2024 der Lieferverkehr für das Stadtzentrum wieder von der Parkstraße möglich ist. Dieser Abschnitt soll ab 01.05.2024 freigegeben werden. Mit den Arbeiten im letzten Teilabschnitt, zwischen Stauffenbergstraße und Anbindung an den Knoten Feldstraße wurde am 05.04.2024 begonnen.
BV0025/2024	Grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung im westlichen Siedlungsrand	Der entsprechende Projektbeschluss wurde in der SVV am 19.03.2024 beschlossen. Damit konnte das Vergabeverfahren eingeleitet werden. Die Abgabe der Angebote findet am 18.04.2024 statt. Ziel ist es, die Straßenbeleuchtung im Rotkehlchenweg, Schwalbenweg, Schwarzdrosselweg, in der Birken-, Finken-, Zeisigstraße, Trappenallee inkl. Graureiherweg sowie im Amselweg komplett in diesem Jahr auf moderne LED- bestückte Leuchten umzustellen.
BV0013/2023	Errichtung von zwei Bushaltestellen in der Fontanesiedlung / Aktivistensiedlung in Hennigsdorf	Mit dem Zuwendungsbescheid des Landkreises vom 22.03.2024 konnte das öffentliche Vergabeverfahren eingeleitet werden. Die Angebotsabgabe ist auf den 25.04.2024 datiert. Die Durchführung der Arbeiten ist für das 3. Quartal 2024 geplant.

## Weitere Projekte

### Bürgerserviceportal OpenR@thaus

Das neue Bürgerserviceportal OpenR@thaus geht voraussichtlich im Mai online. Es laufen gerade die letzten Qualitätschecks durch die Fachbereiche. Das Portal wird mit ca. 140 Dienstleistungen in 19 Lebenslagen starten, davon 43 mit Online-Dienst. Die Antragsdaten aus dem Bereich Personenstandswesen und Meldewesen können medienbruchfrei an die Fachverfahren übergeben werden. Das elektronische Bezahlverfahren ist eingebunden.

### Europa- & Kommunalwahl

Wahlausschuss: Am 08.04.2024 tagte in öffentlicher Sitzung der Wahlausschuss und entschied über die Zulassung von sieben Wahlvorschlägen und insgesamt 109 bewerbenden Personen. Die öffentliche Bekanntmachung darüber erscheint in den kommenden Tagen, auch auf unserer Homepage.

Wahlhelfende: Aktuell liegen 257 Bewerbungen als Wahlhelfende vor und benötigt werden für die acht Brief- und 22 Wahllokale (in der Regel je acht Personen) 240 Personen, wobei 20 - 30 Personen als kurzfristiger Ersatz erfahrungsgemäß benötigt werden. Schlechter sieht es aktuell für die Landtagswahl am 22.09.2024 aus, hier fehlen noch etliche Bewerbungen.

Briefwahl: Ferner beginnt ab 03.05.2024 die Austragung der Wahlbenachrichtigungskarten. Damit kann auch die Briefwahl beantragt werden. Im Bürgerbüro kann ohne Terminvereinbarung ab 13.05.2024 die Briefwahl vor Ort durchgeführt bzw. die Unterlagen beantragt und mitgenommen werden.

### Stadtinformation wieder geöffnet

Der Umbau der Stadtinformation ist größtenteils abgeschlossen. Seit 15.04.2024 werden die Bürgerinnen und Bürger wieder in den bekannten Räumen empfangen. Neben den notwendigen Umbauten zum Arbeitsschutz wurde die Elektrik erneuert und die Beleuchtung auf LED umgerüstet. Die Öffnungszeiten sind Mo., Di. und Do. von 9:00 bis 17:00 Uhr und Mi. und Fr. von 9:00 bis 13:00 Uhr.

### Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung über die Marwitzer Straße – Maßnahme im Auftrag der Deutschen Bahn AG

Hier laufen die Baumaßnahmen weiter unter Vollsperrung, diese wurde seitens der Verkehrsbehörde (Landkreis Oberhavel) vorerst bis zum 16.08.2024 verlängert. Nach Information der DB AG soll die Vollsperrung bis 31.03.2025 verlängert werden.

### Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen im ÖPNV

Am 09.04.2024 fand ein Termin mit der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH und der OVG Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH zum Thema Verbesserung der Erschließung der nördlichen Gewerbegebiete in Hennigsdorf statt. Die am 12.09.2023 als MV0042/2023 vorgestellte Machbarkeitsstudie für Maßnahmen aus der Defizit- und Bedarfsanalyse für den straßengebundenen ÖPNV in Hennigsdorf enthielt eine mögliche Verbesserung der Erschließung der nördlichen Gewerbegebiete in der Linienveränderung/Taktverdichtung der Buslinie 807 Hennigsdorf-Velten. Zur Klärung möglicher Umsetzungsschritte soll in Kürze ein Termin unter Teilnahme der OVG, der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH, der Bürgermeisterin der Stadt Velten und dem Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf stattfinden.

### Schmierereien Vereinsheim

Vorfall 16.03.2024 – Beseitigung abgeschlossen, Herr Dalcke, Hausmeister Vereinsheim, hat diese sehr gut beseitigt. Ein Malern der Wände ist zusätzlich noch angedacht.

### Kulturveranstaltungen

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 16.05. – 27.06.2024 | Ausstellung „Vom Verschwinden“ im Bürgerhaus   |
| 24.05. – 26.05.2024 | Kino im Sommergarten im Garten des Stadtklubhauses <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Freitag, 24.05.2024, 19:30 Uhr „Girl you know it´s true“</li><li>▪ Samstag, 25.05.2024, 16:00 Uhr „Das fliegende Klassenzimmer“ (2023)</li><li>▪ Samstag, 25.05.2024, 19:30 Uhr „Wochenendrebellen“</li><li>▪ Sonntag, 26.05.2024, 10:30 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“</li></ul> |
| 26.05.2024          | Kunsthandwerkermarkt auf dem Gelände des Bürgerhauses  |
| 01.06.2024          | Country im Sommergarten mit „Wilk&Friends“ im Garten des Stadtklubhauses   |