

**Umbau und Sanierung des Gebäudeensembles Altes Rathaus/Alte Feuerwache/Altes Gefängnis**

**Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276**

**Vergleich Projektbeschluss 17.12.2008 und Kostenfeststellung Stand 04.05.2010**

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Projektbeschluss BV0153/2008 vom 17.12.2008	Kostenschätzung/ Auftragswert gemäß MV0033/2009 Stand 11.06.2009	Kostenfeststellung 04.05.2010	Mehr-/Minderkosten Vergl. Projektbeschluss/ Kostenfeststellung
KG 200	Herrichten / Erschließen	0,00 €	1.785,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	610.185,50 €	664.674,21 €	767.036,74 €	156.851,24 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen	301.857,78 €	290.388,98 €	284.992,65 €	-16.865,13 €
KG 500	Außenanlagen	56.441,70 €	16.743,40 €	31.599,39 €	-24.842,31 €
KG 600	Ausstattungen	50.235,85 €	66.652,85 €	71.785,62 €	21.549,77 €
KG 700	Baunebenkosten	218.843,31 €	244.948,99 €	247.707,63 €	28.864,32 €
	<b>Summe</b>	<b>1.237.564,14 €</b>	<b>1.285.193,43 €</b>	<b>1.403.122,03 €</b>	<b>165.557,89 €</b>