
Anlage 2

zur MV0028/2009

Bauvorhaben Neubau Zweifeldporthalle Oberschule "Adolph Diesterweg" 

Kosten-

gruppe
Gewerk

Kosten lt. 

Projektbeschluss 

vom 17.12.2008

Kostenschätzung/

Auftragswert 

Stand 11.06.2009

100 Grundstück 317.172,65 216.862,12

200 Herrichtung und Erschließung 13.649,30 13.649,30

300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.379.840,70 1.355.405,50

400 Bauwerk-Technische Anlagen 374.046,75 291.517,80

500 Außenanlagen 201.931,00 186.846,05

600 Ausstattung 71.876,00 106.418,48

700 Baunebenkosten 333.572,77 333.572,77

Summe: 2.692.089,17 2.504.272,02

Kosten von Hochbauten nach DIN 276 - Aufstellung nach Kostengruppen, Vergleich 

Projektbeschluss 17.12.2009, Kostenschätzung/Auftragsvergaben Stand 11.06.2009


