
Anlage 1 

zur MV0003/2010

Neubau Zweifeldsporthalle Oberschule "Adolph Diesterweg"

Aufstellung nach Kostengruppen DIN 276

Vergleich Projektbeschluss vom 17.12.2008 und Kostenfeststellung Stand 26.05.2010

Kosten-

gruppe
Bezeichnung

Projektbeschluss 

BV0154/2008

vom 17.12.2008

Kostenschätzung/

Auftragswert gemäß 

MV0028/2009

Stand 15.07.2009

Kostenfeststellung

26.05.2010 (brutto)

Mehr-/Minderkosten 

Vergl. Projektbeschluss/

Kostenfeststellung

100 Grundstück 317.172,65 € 216.862,12 € 216.862,12 € -100.310,53 €

200 Herrichten und Erschließen 13.649,30 € 13.649,30 € 4.965,77 € -8.683,53 €

300 Bauwerk-Baukonstruktion 1.379.840,70 € 1.355.405,50 € 1.091.718,72 € -288.121,98 €

400 Bauwerk-Technische Anlagen 374.046,75 € 291.517,80 € 264.061,50 € -109.985,25 €

500 Außenanlagen 201.931,00 € 186.846,05 € 179.110,19 € -22.820,81 €

600 Ausstattung 71.876,00 € 106.418,48 € 104.698,20 € 32.822,20 €

700 Baunebenkosten 333.572,77 € 333.572,77 € 314.473,14 € -19.099,63 €

Summe 2.692.089,17 € 2.504.272,02 € 2.175.889,64 € -516.199,53 €


