

Projektabrechnung

**Errichtung eines rückwärtigen Zugangs zum Hortneubau in der
Dorfstraße 22 über die Hainbuchenstraße in Nieder Neuendorf**

Anlage 1
zur MV0050/2015

Maßnahme / Kostenart / Kostengruppe	HH-Stelle	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV 0027/2015 vom 18.03.2015	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 09.09.2015	Kosten-feststellung Berichtszeitpunkt 29.10.2015	Mehr- oder Minderkosten
Straßen- und Wegebauarbeiten	54101.785201.	22.000,00 €	25.241,40 €	24.583,24 €	2.583,24 €
Landschaftsbauarbeiten	54101.785201.	2.000,00 €	2.135,81 €	6.429,86 €	4.429,86 €
Beleuchtung	54101.785201.	6.000,00 €	4.304,84 €	4.498,57 €	-1.501,43 €
Ingenieurleistungen/Vermessung	54101.785201.	5.000,00 €	7.022,48 €	6.643,75 €	1.643,75 €
Gesamtkosten Ausgaben		35.000,00 €	38.704,53 €	42.155,42 €	7.155,42 €