

Bauvorhaben Umbau und Sanierung Alte Feuerwache/Altes Rathaus/Altes Gefängnis

Kosten von Hochbauten nach DIN 276

**Aufstellung nach Kostengruppen - Vergleich Projektbeschluss 17.12.2009,
Kostenschätzung/Auftragsvergaben Stand 11.06.2009**

| Kosten- gruppe | Gewerk | Kosten lt. Projektbeschluss vom 17.12.2008 | Kostenschätzung/ Auftragswert Stand 11.06.2009 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 200 | Herrichten/Erschließen | 0,00 € | 1.785,00 € |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 610.185,50 € | 664.674,21 € |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 301.857,78 € | 290.388,98 € |
| 500 | Außenanlagen | 56.441,70 € | 16.743,40 € |
| 600 | Ausstattungen | 50.235,85 € | 66.652,85 € |
| 700 | Baunebenkosten | 218.843,31 € | 244.948,99 € |
| | Summe | 1.237.564,14 € | 1.285.193,43 € |

Erläuterung:

Durch die gewerkeweise Zuordnung bestimmter Bauarbeiten sind Leistungen der KG 500 (Einfriedungen, technische Anlagen in Außenanlagen) in den Los 2 und 14 beauftragt und erscheinen aktuell in den KG 300 bzw. 400.