

Bauvorhaben Errichtung eines Funktionsgebäudes auf den Sportplätzen an der Tucholskystraße
Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen
Vergleich Kosten Projektbeschluss, Kostenanschlag und Kostenfeststellung, Stand 16.11.2010

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kosten lt. Projektbeschluss BV0004/2009 vom 22.04.2009 (Kostenberechnung) in EUR	Kosten lt. Mitteilungsvorlage MV0043/2009 vom 04.11.2009 (Kostenanschlag) in EUR	Gesamtprojektkosten (Kostenfeststellung) in EUR	Mehr- oder Minderkosten zur Kostenberechnung lt. Projektbeschluss BV0004/2009 in EUR	Mehr- oder Minderkosten zum Kostenanschlag lt. MV0043/2009 in EUR
200	Herrichten und Erschließen	44.619,05	28.535,01	31.111,78	-13.507,27	2.576,77
300	Bauwerk - Baukonstruktion	283.031,98	354.883,05	369.940,15	86.908,17	15.057,10
400	Bauwerk - Technische Anlagen	110.670,00	150.706,40	151.857,37	41.187,37	1.150,97
500	Außenanlagen	30.857,89	41.074,98	43.965,50	13.107,61	2.890,52
600	Ausstattung	27.786,50	14.273,06	12.355,47	-15.431,03	-1.917,59
700	Baunebenkosten	106.030,16	103.343,12	110.694,08	4.663,92	7.350,96
				inkl. Nachlass in Höhe von 2.290,77 EUR		
	Summe brutto	602.995,58	692.815,62	719.924,35	116.928,77	27.108,73