Stadt Hennigsdorf
Fachbereich Stadtentwicklung

VERTEILUNG: TISCHVORLAGE	BPU
AM:	07.09.2017
SVV-BÜRO:	
VERTEILUNG VOM	
AM:	07.09.2017
SVV-BÜRO:	

Stadt Hennigsdorf

Hennigsdorf, den 06.09.2017

HAUSMITTEILUNG

Von : Fachbereich Stadtentwicklung

Über : BM

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, BC/BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr.: **Neubau Spielplatz in der Heimstättensiedlung,**
Anfrage der Fraktion BürgerBündnis (ANF0008/2017) vom 04.09.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit oben benannter Anfrage der Fraktion BürgerBündnis wurden folgende Fragen formuliert:

1. Warum wurde der alte Spielplatz vor der Errichtung des neuen Spielplatzes weitgehend zurückgebaut? Damit fehlt für die Kinder aus diesem Bereich der Stadt eine Spielmöglichkeit.
2. In welchem Zeitrahmen sind die nächsten Schritte zur Realisierung der BV0075/2016 zu erwarten?

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1. Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung der Spielgeräte wurden an der Spielkombination (Rutsche, Podest, Sprossenaufstieg, Treppe) auf dem Spielplatz in der Heimstättensiedlung starke Mängel festgestellt, die dringendst einer Behebung bedurften. Da diese Mängel allerdings auch aufgrund des Alters der Gerätekombination nicht mehr reparabel waren, wäre hier aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur ein Ersatz sinnvoll gewesen.

   Da im Zusammenhang mit dem Neubau des Spielplatzes in der Heimstättensiedlung der Rückbau der alten Spielplätze vorgesehen ist, stellt sich der Austausch der Geräte auf den derzeit bestehenden Spielplätzen nicht als sinnvoll dar, zumal für diese Bestellung die Lieferfrist zwischen ca. 6 und 8 Wochen beträgt.

   In der Heimstättensiedlung befinden sich derzeit nur noch ein Federwippgerät (Marienkäfer) sowie zwei Sandkästen.

2. Zurzeit wird das Vergabeverfahren für die Arbeiten zur Neuanlage des Spielplatzes durchgeführt. Die Submission findet am 13.09.2017 statt.

   Eine erfolgreiche Ausschreibung vorausgesetzt, soll im Oktober 2017 mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Die wesentlichen garten- und landschaftstechnischen Arbeiten könnten dann noch im Jahr 2017 abgeschlossen werden, während aufgrund der langen Bestell- und Lieferfristen die Spielgeräte und Spielkombinationen und witterungsbedingt der Kunststoffbelag erst im Frühjahr 2018 errichtet werden können. Die Freigabe des neuen Spielplatzes ist im 2. Quartal 2018 vorgesehen. Die Verwaltung geht davon aus, dass dann der Spielplatz sofort nutzbar ist, da die Rasenflächen bereits vor dem Winter hergerichtet wurden.

   Im Rahmen einer MV wird die Verwaltung über den aktuellen Sachstand und das Vergabeverfahren voraussichtlich im BPU am 28.09.2017 und im HA am 11.10.2017 berichten.

Mit freundlichen Grüßen

D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung