Anlage 2 zur MV0044/2021

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

KOSTENGEGENÜBERSTELLUNG ZUR PROJEKTABRECHNUNG

Sanierung und Ausbau des JFZ "Konradsberg" zum Gemeinschaftszentrum "Ideen-Stellwerk"

		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	
KG	Bezeichnung	Kostenberechnung BV0010/2017 Stand: 22.02.2017	Kostenberechnung (Anpassung BLB) Stand: 15.03.2017	Kostenfeststellung MV0044/2021 Stand: 22.10.2021	Differenz Sp.2 - Sp.3
200	Herrichten und Erschließen	28.500,00 €	28.450,00 €	1.044,37 €	- 27.405,63 €
300	Bauwerk-Baukonstruktion	1.103.000,00 €	1.100.489,83 €	982.908,85 €	- 117.580,98 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen	567.000,00 €	569.101,91 €	645.352,87 €	76.250,96 €
500	Außenanlagen	698.000,00 €	705.181,51 €	724.935,15 €	19.753,65 €
600	Ausstattung				
700	Baunebenkosten	460.500,00 €	460.055,50 €	442.967,04 €	- 17.088,45 €
		2.857.000,00 €	2.863.278,74 €	2.797.208,28 €	- 66.070,46 €
		100,00%	100,22%	97,91%	